

عنوان مقاله:

راهکارهای عملی برای کمک به مدیران پروژه های ساخت و ساز در خصوص اجرای هرچه دقیق تر مدیریت ریسک

محل انتشار:

هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱ (سال: ۱۴۰۱)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۱۲

نویسندگان:

پویا اشرفی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

داوود صداقت شایگان - استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

خلاصه مقاله:

نظر به سیستم اقتصادی و تغییرات دائمی قیمت ها خصوصا در کشور های کمتر توسعه یافته م موضوع مدیریت ریسک در طول فرایند آغاز تا به ثمر رسیدن یک پروژه ساخت و ساز از اهمیت چشمگیری برخوردار است لذا در این مقاله کوشیده شده است تا به روش توصیفی - تحلیلی فاز های پنجگانه مدیریت ریسک در صنعت ساخت و ساز ساختمان در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد . سپس دستورات العمل های اجرایی در خصوص بهترین چار چوب عملی برای مدیریت ریسک در پروژه های ساخت و ساز ارائه شده است .

کلمات کلیدی:

مدیریت ریسک پروژه - چارچوب یکپارچه - پروژه های ساخت و ساز

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1533256>

