

## عنوان مقاله:

بررسی روش طرح و ساخت ( مطالعه موردی : یک طرح سدسازی )

## محل انتشار:

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه (سال: 1383)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

## نویسندگان:

بهراد کیافر - کارشناس شرکت مهندسی مشاور مهتاب قدس، کارشناس ارشد مدیریت پروژه وساخت،

محمدحسین صبحیه - مدیر گروه رشته مدیریت پروژه و ساخت - دانشگاه تربیت مدرس و معاون پژوهشی و

## خلاصه مقاله:

روش « طرح و ساخت » به عنوان یک روش برای مدیریت و اجرای طرح های عمرانی، در سال های اخیر در کشورهای صنعتی رواج زیادی یافته است . این روش امتیازات خاصی به کارفرمایان عرضه می دارد و می توان انتظار داشت که در آینده و تحت یک بستر مناسب، به عنوان روش مطلوب اجرای پروژه های عمرانی مورد نظر قرار گیرد . استفاده از این روش در اجرای طرح های عمرانی کشور ما نیز آغاز شده است ولی با توجه به شرایط متفاوت کشور ، این روش و سایر روش های نوین مدیریت و اجرای طرح های عمرانی به درستی به کار گرفته نشده است و طبیعتاً نتیجه مطلوبی از آنها به دست نیامده است . در این مقاله ابتدا مباحث نظری مربوط به روش های مختلف اجرا و مدیریت طرح های عمرانی که بر گرفته از منابع خارجی است مطرح می شود و سپس به عنوان مطالعه میدانی، عملکرد پیمان طرح و ساخت در یک طرح سدسازی کشورمان مورد بررسی قرار می گیرد . این مطالعه میدانی مبتنی بر فلسفه کیفی تفسیری است که با استفاده از روش مصاحبه غیر ساختار یافته سعی بر شناخت دیدگاه ها و عملکرد عوامل درگیر در مورد چگونگی کاربرد روش طرح و ساخت داشته است . یافته های این تحقیق نشان می دهد که شرایط لازم برای استفاده از روش طرح و ساخت در این طرح، مطابق آنچه که در مباحث نظری مطرح شده است، فراهم نبوده است .

## کلمات کلیدی:

روش اجرای پروژه، طرح و ساخت، استراتژی قرارداد، طرح های عمرانی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/15682>

