

عنوان مقاله:

روش های بر آورد هزینه نهایی در پروژه های عمرانی

محل انتشار:

دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

مهناز حقیقی - دانشکده فنی مهندسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک

سید حمید هاشمی - دانشکده فنی مهندسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک

محمد باقر نوبخت حقیقی - عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص

خلاصه مقاله:

از اصلی ترین دلایل عدم پایان موفقیت آمیز پروژه ها مطابق با بودجه مصوب و زمانبندی برنامه ریزی شده ، عدم بکارگیری متدولوژی مدیریت پروژه بر پایه تجارب موفق گذشته ، عدم انتخاب بهترین شیوه ها ، ابزارها و تکنیک های مناسب می باشد. شاید به جرات بتوان گفت که موضوع هزینه پروژه مهمترین مبحثی است که در مدیریت پروژه می بایست بیش از هر موضوع دیگری به آن توجه کرد و مباحث دیگر را حول آن در نظر گرفته و مدیریت نمود . امروزه فرایند مدیریت هزینه پروژه شامل ، برنامه ریزی منابع ، برآورد هزینه ، بودجه بندی پروژه و کنترل هزینه به یکی از دغدغه های اصلی متولیان و دست اندرکاران پروژه ها تبدیل شده است. در این نوشتار سعی بر آن است انواع روشهای برآورد هزینه و معایب و مزایای هر کدام از روشها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. البته باید به این نکته توجه کرد که برآورد هزینه ها بیشتر یک نوع هنر است تا علم و کارا بودن این روشها مانند سایر روشهای مدیریتی بیشتر به هنر استفاده کننده بستگی دارد و هر چقدر مهارت استفاده از آن افزایش یابد ارزیابی ها به حقیقت نزدیکتر و برآوردها منطقی تر خواهند بود.

کلمات کلیدی:

مدیریت پروژه ، برآورد هزینه ، تخمین هزینه ، روشهای برآورد هزینه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/159606>

