

عنوان مقاله:

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت پروژه در حوزه عمرانی سازمان بر اساس استاندارد PMBOK (مطالعه موردی شهرداری قزوین)

محل انتشار:

هفتمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 22

نویسندگان:

مهدی شهبواری

مرضیه ذوالقدری

محسن آقابابائی

خلاصه مقاله:

تحقیق حاضر به بررسی و شناسایی فرایندهای موثر در ارزیابی ارزیابی پروژه های عمرانی و بخصوص در شهرداری قزوین پرداخته که با توجه به شرایط کنونی اجرای پروژه ها در سطح کشور سازگار بوده و که بتوان از راهکارهای مطرح شده در این تحقیق در اجرای پروژه ها حداکثر استفاده را نمود. جهت حل مسئله و پاسخگویی به سوالات تحقیق استخراج فرایندهای اجرای پروژه ها، به کارگیری تکنیک AMOUS و SPSS، تهیه پرسشنامه و توزیع آن در میان مدیران و کارشناسان پروژه های شهرداری، جمع آوری داده ها و اطلاعات و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها انجام گردید.

کلمات کلیدی:

مدیریت پروژه، pmbok، شهرداری قزوین

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1664342>

