

عنوان مقاله:

یک روش مدیریتی از پیشرفت و توسعه پروژه های عمرانی

محل انتشار:

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسنده:

رضا یعقوبی - شهرداری رشت

خلاصه مقاله:

روش ارزش کسب شده یا EVM ابزاری کارآمد و مشهور برای مدیریت پروژه می باشد. بکارگیری این روش همراه با شیوه های تکمیل کننده شناخته شده که به EVM اختصاص دارد، باعث می شود که این روش مطابقت خوبی برای استفاده در محلهای ساختمانی بویا و چندزمینه ای پیدا نماید. مفهوم شاخص پیش بینی زمانندی که در کنار EVM همیشه استفاده می شود، برای پشتیبانی از تصمیمات مدیریتی محل پروژه راجع به دستورات تغییر ابداع شده است.

کلمات کلیدی:

روش ارزش کسب شده، مدیریت پروژه ساختمانی، دستورات تغییر

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1673027>

