

عنوان مقاله:

پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه در سازمانهای پروژه محور و اثر آن بر عملکرد آنها (مورد مطالعه صنایع بالادستی نفت)

محل انتشار:

اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

مریم قلیاچی زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

الهام مقدم نیا - استادیار گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

خلاصه مقاله:

امروزه در اغلب سازمانهای کوچک و بزرگ مبتنی بر پروژه، مدیران ارشد به خصوص مدیران پروژهها در زمینه تخصیص منابع با چالش های فراوانی مواجه هستند. بنابراین، به منظور کاهش هزینه و زمان اجرا و همچنین افزایش کیفیت در پروژه بایستی رویکرد از مدیریت سنتی به مدیریت علمی تغییر یابد تا پاسخگوی بهینه سازی کارایی و عملکرد یک پروژه در دوره عمر آن باشد. امروزه سازمانهای پروژه محور به دنبال بهره وری و اثربخشی و کنترل هرچه بهتر پروژه هایشان، اقدام به پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه می کنند. دفتر مدیریت پروژه واحدی است که متدلوژی و استانداردهای مدیریت پروژه را در سازمان پیاده کرده و درس آموخته ها و سرمایه های فرآیندی سازمان را حفظ می کند. دفتر مدیریت پروژه برخلاف سازمانهای مبتنی بر پروژه دارای نگرش سازمانمحور است. هدف از این مقاله آشنایی با مباحث کلی، وظایف و اهداف دفتر مدیریت پروژه است، در ادامه با استفاده از مطالعات و تحقیقات انجام شده و بر مبنای رویکرد کمی به بررسی دفتر مدیریت پروژه، مزایا و اهداف آن و روند بلوغ سازمانی با پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه در سازمانهای پروژه محور پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:

دفتر مدیریت پروژه؛ سازمان پروژه محور؛ عملکرد دفتر مدیریت پروژه؛ بلوغ سازمانی.

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1691055>

