

عنوان مقاله:

روند تنظیم بودجه و کنترل هزینه در سازمان های خدماتی - صنعتی از دیدگاه مدیریت مهندسی

محل انتشار:

اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسنده:

کیانا علی جانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (مدیریت مهندسی)؛ ، گروه مهندسی صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، تهران)

خلاصه مقاله:

تهیه بودجه در شرکت ها و مجموعه مراکز تولیدی - صنعتی به منظور برنامه ریزی و پیش بینی درآمدها و هزینه ها معمولاً با توجه به منابع و مصارف موجود آن مجموعه صورت می پذیرد . تنظیم و کنترل بودجه در شرکت ها و پروژه های صنعتی بخشی نوین و محسوس در علم مهندسی صنایع محسوب می شود. در این تحقیق ، ارزیابی روش اجرایی تهیه ، تنظیم کنترل بودجه در شرکت ها و پروژه های صنعتی به منظور کاهش پهنه هزینه ها مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است . به روز نمودن هزینه ها و توجه به مدیریت منابع انسانی در واقع از فاکتورهای بسیار مهمی است که در مدیریت مهندسی طرح ها و پروژه ها نسبت به تهیه ، تنظیم و کنترل بودجه در شرکت ها و پروژه های صنعتی می تواند نقش مهم و اساسی را ایفا نماید.

کلمات کلیدی:

تنظیم بودجه ؛ سازمان های خدماتی - صنعتی ؛ مدیریت مهندسی ؛ کنترل هزینه ؛ روش های اجرایی .

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1691451>

