

## عنوان مقاله:

بررسی نظام مند بر اهمیت مهندسی ارزش در مدیریت پروژه

## محل انتشار:

پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 16

## نویسندگان:

میثم حیدرزاده - دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

الهام مقدم نیا - استادیار، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

## خلاصه مقاله:

امروزه عوامل مختلفی باعث شده است تا عملکرد شرکت ها دستخوش تغییراتی گردد. از جمله این عوامل می توان به بالا رفتن هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری از آن اشاره کرد. از سوی دیگر تغییرات دائمی در قیمت کالاها و خدمات و همچنین کمبود مواد اولیه پیچیدگی یا عدم شفافیت ساختار، نا مشخص بودن اهداف، سیاست های غلط و ... نیز عوامل هستند که تأثیرات منفی بر عملکرد شرکت ها خواهند داشت. در این خصوص، شرکت ها برای هماهنگی با این تغییرات و به روز ماندن، نیاز به ایجاد توانایی در راستای تحولات و پاسخگویی سریع به محرک های خارجی، قدرتمند و پویا دارند. در دنیای امروز، خلق چنین سازمانی با کمک مهندسی ارزش امکان پذیر است. مهندسی ارزش می تواند دانش نهفته را آشکار کند و تجربیات پنهان را در اجرای پروژه های مختلف به دانش صریح آشکار تبدیل نماید. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات مروری و کتابخانه ای به بررسی اهمیت مهندسی ارزش در مدیریت پروژه می پردازد.

## کلمات کلیدی:

ارزش، مهندسی ارزش، مدیریت پروژه

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1708408>

