

## عنوان مقاله:

اتخاذ روش های مدیریت پروژه و ابزار آن توسط آتش نشانی

## محل انتشار:

فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی، دوره 8، شماره 1 (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

## نویسنده:

محسن والامهر - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

## خلاصه مقاله:

افزایش استفاده از رویکرد مدیریت پروژه، همچنین مواجهه با موضوعات و مسائل گوناگون و نیاز ضرورت توانمندسازی سازمان ها در مرکزیت بخشی و مدیریت هماهنگ پروژه ها موجب شده است تا ضامن ابداع ابزارها، تکنیک ها و رویکردهای نوین، میزان استفاده از آن ها نیاز رشد چشمگیری داشته باشد. یکی از رویکردهای نوین که به دلیل اهمیت بسیار زیاد و نقش موفقیت آمیز آن توانسته جایگاه شایسته ای را بین سازمان های پروژه محور به دست آورد، مدیریت پروژه است. بر اساس نتایج به دست آمده معیار تعیین سازمان و ساختار پروژه ها با ۲۱٪ درصد وزن نرمال شده در رتبه اول و معیار طرح ریزی و انجام ممیزی پروژه با ۲۰٪ درصد وزن نرمال شده در رتبه دوم و معیار مدیریت سبد پروژه با ۱۹٪ درصد وزن نرمال شده در رتبه سوم و معیار توسعه متدولوژی پروژه با ۱۴٪ درصد وزن نرمال شده در رتبه چهارم و معیار مشارکت در مدیریت و اجرای پروژه ها با ۱۰٪ درصد وزن نرمال شده در رتبه پنجم و معیار مدیریت دانش پروژه ها با ۰۹٪ درصد وزن نرمال شده در رتبه ششم و معیار پشتیبانی پروژه با ۰۶٪ درصد وزن نرمال شده در رتبه هفتم قرار گرفته است.

## کلمات کلیدی:

مدیریت پروژه، روش های مدیریت پروژه، شناسایی و اولویت بندی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1722037>

