

## عنوان مقاله:

تحلیل روند طراحی داخلی در مدیریت اجرا، کیفیت و زمان

## محل انتشار:

اولین همایش ملی نقش معماری و شهرسازی بر گردشگری شهرهای مرزی (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

## نویسندگان:

عباس صدیقی - استادیار، گروه معماری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

محیا خداداد - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

میینا نوروزی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

## خلاصه مقاله:

هدف این مقاله، عوامل تاثیرگذار روند طراحی داخلی در مدیریت اجرا، کیفیت و زمان است. در هر پروژه، توزیع کار و مسئولیت ها به گونه ای است که بایستی به طور موثر و به نحو احسن پیش برده شود تا این رشته در جهت افزایش کیفیت فضاهای داخلی به کار رود. معماری داخلی پیوند ناگسستنی با معماری دارد و بدین معناست که ماهیتی جدا از آن ندارد و هدف آن بهینه سازی و سازگار کردن کارکردهای مورد نظر برای یک مکان است. در طراحی داخلی، کیفیت ها به صورت های گوناگونی مطرح شده است تا انتظار سطح خاصی از خدمات، سطح رضایت و انتظارات را برآورده کند. یک سیستم نظام کیفی باعث شده است که تمامی بخش های پروژه اقدام به رعایت یک سری اصول و دستورالعمل های تدوین شده نماید که در نتیجه این اصول، اطمینان و تضمین کیفیت پروژه محقق می شود. این تحقیق با هدف تعریف و تحلیل طراحی در معماری داخلی انجام شده و طی روندی به دنبال یافتن فهرستی از مدیریت در معماری داخلی می باشد. در هر مرحله از این مقاله به توضیح کلی درباره ی آن مرحله و تاکید به سه عامل مدیریت اجرا، کیفیت و زمان پروژه پرداخته شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی می باشد و در فرآیند انجام تحقیق از روش های مطالعات کتابخانه ای که شامل کتاب ها، مقالات-مجلات و نشریات می باشد، استفاده شده است.

## کلمات کلیدی:

معماری، طراحی، داخلی، مدیریت، اجرا، کیفیت، زمان

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1870196>

