

## عنوان مقاله:

دفتر مدیریت پروژه (PMO) و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی

## محل انتشار:

سومین همایش ارتقای توان داخلی با رویکرد مدیریت نوآورانه پروژه (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 17

## نویسندگان:

احمد نورنگ - دکتری مهندسی صنایع، عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه امام حسین (ع)

ابراهیم جمشیدی کوهساری - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، معاون برنامه ریزی و PMO شرکت مهندسی نیروی نف

مسعود کفایتمند - دانشجوی دکتری مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس

محمد زین العابدین - کارشناس ارشد مهندسی صنایع، کارشناس ارشد PMO شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز س

## خلاصه مقاله:

امروزه دفاتر مدیریت پروژه به عنوان یک رکن اساسی در هماهنگی و نظام بخشی مدیریت پروژه ها در سازمان پذیرفته شده اند به نحوی که یک PMO رشد یافته علاوه بر مدیریت متمرکز و اثر بخش پروژه های سازمان می تواند موجبات ارتقاء سطح عملکرد سازمانی را نیز فراهم آورد. بنابراین، ضرورت پرداختن به ماهیت و دانش تخصصی این دفاتر بیش از پیش مطرح است. از این رو، در این مقاله به بررسی مفاهیم، کارکردها و تأثیرات این دفاتر بر عملکرد سازمانی و حصول موفقیت در سازمان های پروژه محور پرداخته می شود و مطالعات جهانی پیرامون تأثیرات دفاتر مدیریت پروژه بالغ بر عملکرد سازمانی به منظور امکان برنامه ریزی دقیق تر در استقرار PMO تشریح می گردد.

## کلمات کلیدی:

سازمان پروژه محور، دفتر مدیریت پروژه، عملکرد سازمانی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/192113>

