

## عنوان مقاله:

ایجاد هماهنگی و تعامل حداکثری فی ما بین پیمانکاران اصلی و جزء در پروژه های کشور (مطالعه موردی: اجرای کارخانجات فرآوری معدنی)

## محل انتشار:

دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی، دوره 8، شماره 6 (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

## نویسندگان:

هومن شکروی - نویسنده مسئول

بهنام تقوی - نویسنده دوم

امیر زینالی - نویسنده سوم

## خلاصه مقاله:

جهت اجرایی و عملیاتی نمودن طیف مختلفی از فعالیتها در صنایع مختلف، سالانه پروژه های زیادی تعریف می گردند. براساس سلسله مراتب در پروژه های بزرگ، ساختار کارفرما، مشاور، پیمانکار اصلی و... تعریف می گردد. پیمانکاران اصلیبرای تقسیم مسئولیت ها و کاهش ریسک ناشی از ابعاد و کاهش درگیری مستقیم در مباحث تخصصی و تکنولوژی پروژه ها به پیمانکاری جزء متوسل می گردند. عدم انتخاب صحیح، تعامل نامناسب و ناهماهنگی در این برون سپاری های ثانویه ممکن استبه جای تعالی و بهبود عملکرد پروژه، نتایج فاجعه باری را برای پروژه به همراه داشته باشد. در این مطالعه با مورد توجه قراردادن این امر که ارتباط خوب و موثر پیمانکار اصلی و پیمانکار فرعی از عوامل موثر در دستیابی به اهداف تعریف پروژه می باشد، نسبت به بررسی توزیع مسئولیت ها و علل عمده بروز مشکلات بین پیمانکار اصلی و پیمانکاران فرعی پرداخته می گردد.

## کلمات کلیدی:

پیمانکاران اصلی، پیمانکاران جزء، پیمانکاران دست دوم، پروژه فرآوری معدنی.

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1930320>

