

عنوان مقاله:

استفاده از سیستم اطلاعاتی تلفیقی ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) و EVA (ارزش افزوده اقتصادی) برای مدیریت پروژه

محل انتشار:

کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

ابراهیم عباسی - دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

فاطمه رستگار نیا - کارشناس ارشد حسابداری

خلاصه مقاله:

این مقاله استفاده از سیستم های اطلاعاتی تلفیق شده از EVA, ABC را برای مدیریت پروژه هایی با تکنولوژی جدید مورد بررسی و مطالعه قرار میدهد مزایای تلفیق سیستم ABC با معیارهای عملکردهای Eva و اثرات مثبت این تلفیق بر هزینه های پروژه شناسایی و معرفی میگردد همچنین تاثیر مستقیم اطلاعات تلفیق شده بر عملکرد کل پروژه مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است در پایان مبنایی برپایه یافته های مقدماتی ارزش و اثربخشی آن و همچنین پیشنهادهایی برای پژوهش آینده درارتباط با سیستم تلفیقی EVA, ABC برای مدیریت پروژه بیان شده است.

کلمات کلیدی:

هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، سیستم هزینه یابی، ارزش افزوده اقتصادی، سیستم اطلاعاتی، مدیریت پروژه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/196325>

