

عنوان مقاله:

بررسی اثرات تامین مالی پروژه های شهری شهرداری توسط سرمایه گذار بر پیشرفت ریالی آنها طبق برنامه زمانبندی

محل انتشار:

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله (سال: 1403)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

نویسندگان:

محمدامین رحیمی - کارشناسی فنی و عمرانی مدیریت عمران مناطق و سازمان های شهرداری شیراز

محمدمجتبی رعنائی - مدیر عمران مناطق و سازمان های شهرداری شیراز

خلاصه مقاله:

در سالیان اخیر یکی از دلایل عقب ماندگی و تمام نشدن به موقع پروژه های عمرانی مطابق برنامه زمانبندی، عدم تامین به موقع مالی این پروژه ها بوده است. از پروژه های عمرانی متعدد که توسط شهرداری ها می بایست اجرا نماید پروژه های شهری می باشد. این پروژه ها نیاز به روش تامین مالی دارند که بتواند به صورت منظم به پروژه تزریق شوند. با توجه به اینکه در سالیان اخیر تامین اعتبار شهرداری ها به مشکل برخورد کرده است نیاز به روش مناسبی جهت تامین مالی بیش از گذشته احساس می شود. یکی از روش هایی که محققین جهت پروژه ها ارائه نموده اند تامین مالی توسط سرمایه گذار است. از این رو در این مقاله به بررسی اثرات تامین مالی پروژه های شهری شهرداری توسط سرمایه گذار بر پیشرفت ریالی آنها طبق برنامه زمانبندی پرداخته شده است. با استفاده از تحلیل های آماری و جمع آوری اطلاعات توسط پرسشنامه این اثرات بررسی گردیده است. که نتایج نشان دهنده این است که در صورت تامین مالی پروژه توسط سرمایه گذار پیشرفت ریالی پروژه های شهری مطابق برنامه زمانبندی می باشد.

کلمات کلیدی:

پروژه، برنامه زمانبندی، سرمایه گذار، شهرداری

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/2035733>

