

## عنوان مقاله:

چالشها و راهکارهای اجرایی موفق در رفع اختلافات قرار دادهای طرح و ساخت مطالعه، موردی قراردادهای راه آهن

## محل انتشار:

سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

## نویسندگان:

اقبال شاکری - عضو هیئت علمی استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران

سهیل غیاثوند - رئیس گروه تحقیقات فنی و زیر بنایی مرکز تحقیقات و آموزش راه آهن

پرستو صاحب زمانی - کارشناس مسئول گروه تحقیقات فنی و زیر بنایی مرکز تحقیقات و آموزش راه آهن

## خلاصه مقاله:

مدیریت ادعا از جمله مهمترین مباحث و چالشهای پروژه های بزرگ در دنیاست. پروژه ها و قرار دادهای اجرایی معمولا در حین اجرا و انجام عملیات، به دلایل مختلف و متعدد با ادعای یکی از طرفین قرارداد نسبت به دیگری مواجه می شوند. این ادعا معمولا درخواست کتبی با انضمام مدارک قراردادی است، که در خصوص جبران مالی، زمانی، یا تحقق سایر شرایط که از نظر قراردادی، موجب اختلاف درخواست کننده و طرف قرارداد یا کارفرما است بروز و ظهور می یابد. این تحقیق پس از ریشه یابی مفاهیم مربوط به مدیریت ادعا در قراردادهای حمل و نقل ریلی، برخی قراردادهای طرح و ساخت پر کاربرد در کشور مورد بررسی قرار می دهد که در آن دعاوی متداول در قراردادها، مشکلات معمول و نیز راهکارهای پیشگیرانه آن شناسایی به همراه نمونه هایی ارائه می شود. در ادامه ضمن ارائه الگوریتمی اجرایی روشی برای پیشگیری و تسهیل در حل ادعاها معرفی می شود که به واسطه اجرای آن محدوده امنیت ارکان پروژه در برابر این مشکلات فراهم و تقویت گردد. با استفاده از الگوریتم پیشنهادی برخی پروژه های طرح و ساخت راه آهن مورد بررسی قرار گرفته، چند نمونه از ادعاهای پیش آمده در پروژه به تصویر کشیده شده و راهکارهایی جهت پیشگیری و مدیریت ادعاها در این پروژه ها ارائه می گردد.

## کلمات کلیدی:

قرارداد، طرح و ساخت، مدیریت ادعا

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/210602>

