

عنوان مقاله:

مدیریت ریسک پروژه های B.O.T

محل انتشار:

هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

خالق براتی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

مسعود مفید - استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف

محمد علی قاسمی - دادرس دادگاه بخش عسلویه

خلاصه مقاله:

استفاده از روش ساخت بهره برداری - انتقال B.O.T بوسیله دولتها در راستای حرکت به سمت خصوصی سازی پروژههای بزرگ دولتی رو به افزایش است این روش با واگذاری تامین مالی و طراحی و اجرا و بهره برداری به بخش خصوصی اکثر ریسک ها را به این بخش منتقل می کند این مقاله ابتدا ریسکهای اصلی را که سرمایه گذاران و وامدهندگان در پروژه های B.O.T با آن روبرو هستند خصوصا در کشورهای در حال توسعه مانند ایران تعیین می کند و سپس بعضی روشهایی را که سرمایه گذاران و وامدهندگان بوسیله آن سعیدرکاهش این ریسک ها دارند شرح میدهد بخش خصوصی معمولا تمایل دارد ریسکهایی را که کنترل بیشتری روی آن دارد بدنبال حمایت های دولت می باشد. هایی که بنظر می رسد کنترل کمتری بر روی آن دارد بدنبال حمایت های دولت می باشد.

کلمات کلیدی:

پروژه زیربنایی، B.O.T/شناسایی و مدیریت ریسک ، بخش خصوصی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/216065>

