

## عنوان مقاله:

مراحل ارتقاء عملکرد دفتر مدیریت پروژه در سازمان

## محل انتشار:

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

## نویسندگان:

نغمه گرویان - رئیس طراحی زیرساخت های عملکردی- شرکت کیسون

شیدا ضیایی فرد - کارشناس کنترل پروژه- شرکت کیسون

## خلاصه مقاله:

دفتر مدیریت پروژه واحد سازمانی برای متمرکز و هماهنگ نمودن مدیریت کلیه پروژه های سازمانی تحت قلمرو خود می باشد و مسئول پیاده سازی، رشد و تکامل سیستم مدیریت پروژه در سطح سازمان می باشند. دفتر مدیریت پروژه بسته به ابعاد پروژه های سازمان، نیاز و سطح تکامل مدیریت پروژه در سازمان، دارای مراحل بلوغ بوده و در سطوح مختلفی قابل پیاده سازی می باشد. این مراحل شامل: دفتر پروژه، دفتر م دیریت پایه پروژه، دفتر م دیریت پروژه استاندارد، دفتر مدیریت پروژه پیشرفته و دفتر مدیریت پروژه متعالی می باشند. هدف از این مقاله تبیین شرح وظایف، مسئولیت ها و عملکرد این واحد در سطوح مختلف، چگونگی شکل گیری و تعالی، مزایا و معایب و ابزارها و تکنیک های هر سطح می باشد.

## کلمات کلیدی:

مدیریت پروژه، دفتر مدیریت پروژه، بلوغ، متدولوژی، پورتفولیو

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/242831>

