

عنوان مقاله:

آسیب شناسی و ریشه یابی فرایند مدیریت ادعاها و رفع اختلافات در قراردادهای طرح و ساخت؛ مطالعه موردی قراردادهای وزارت نفت

محل انتشار:

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 14

نویسندگان:

مجید فراهانی - کاندیدای دکترای مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس

محمدجواد شیخ - کاندیدای دکترای مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس

نصرت الله ابراهیمی - عضو هیئت مدیره و مدیر امور قراردادها، شرکت مهندسی و توسعه نفت

خلاصه مقاله:

مدیریت ادعا از جمله مهمترین مباحث و چالش های پروژه های بزرگ در دنیاست. پروژه ها و قراردادهای اجرایی معمولاً در حین اجرا و انجام عملیات، به دلایل مختلف و متعدد با ادعای یکی از طرفین قرارداد نسبت به دیگری مواجه می شوند. این ادعا معمولاً درخواست کتبی با انضمام مدارک قراردادی است، که در خصوص جبران مالی، زمانی، یا تحقق سایر شرایط که از نظر قراردادی، موجب اختلاف درخواست کننده و طرف قرارداد با کارفرما است بروز و ظهور می یابد. این تحقیق پس از ریشه یابی مفاهیم مربوط به مدیریت ادعا در قراردادهای، برخی قراردادهای طرح و ساخت پرکاربرد در کشور مورد بررسی قرار می دهد که در آن دعاوی متداول در قراردادهای، مشکلات معمول و نیز راهکارهای پیشگیرانه آن شناسایی به همراه نمونه هایی ارائه می شود. در ادامه ضمن ارائه الگوریتمی اجرایی روشی برای پیشگیری و تسهیل در حل ادعاها معرفی می شود که به واسطه اجرای آن محدوده امنیت ارکان پروژه در برابر این مشکلات فراهم و تقویت گردد. با استفاده از الگوریتم پیشنهادی برخی پروژه های طرح و ساخت صنعت نفت و پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفته، چند نمونه از ادعاهای پیش آمده در پروژه به تصویر کشیده شده و راهکارهایی جهت پیشگیری و مدیریت ادعاها در این پروژه ها ارائه می گردد.

کلمات کلیدی:

قرارداد، طرح و ساخت، مدیریت ادعا

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/242904>

