

## عنوان مقاله:

سیستم تحویل پروژه ناب و آخرین برنامه ریز، اساس مدیریت پروژه ی ناب

## محل انتشار:

اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 14

## نویسنده:

فرنوش اطردی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع دانشگاه تهران

## خلاصه مقاله:

روشهای قدیمی مدیریتپروژه ، برای پروژههای پیچیده مناسب نیستند. با افزایش پیچیدگی و عدمقطعیت، متعاقباً برهمکنش بین فعالیتها و منابع افزایش مییابد. روشهای قدیمی نسبت به این پیچیدگیها عموماً بیتفاوتند. امروزه مدیران به دنبال روشهایی برای مدیریتپروژه هستند تا عدمقطعیت را بشناسند و نتایج قابل انتظاری تولید کنند. مدیریتپروژه ناب توانایی آن را دارد که پیچیدگی و عدمقطعیت را در نظر بگیرد. آخرین تحقیقات انجام گرفته، همچنان، نشان می دهد که روشهای سنتی برای پروژههای ساده و متدهای ناب بیشتر برای پروژههای پیچیده مناسب هستند. هدف این تحقیق بررسی ذات مدیریت پروژه ناب است تا براساس این دانش، قبل از انتخاب روش مناسب مدیریت، مدیران به بررسی پیچیدگی آنها بپردازند. برای رسیدن به این هدف، یک چارچوب براساس مرور ادبیات قوی ارائه خواهد شد. همچنین در این مقاله به نیاز برای تعریف مجدد مدیریتپروژه براساس این روش جدید، کاربردهای آن (سیستم تحویل ناب پروژه و آخرین برنامه ریز و محدودیت های مدیریتپروژه ناب پرداخته میشود

## کلمات کلیدی:

تولید ناب، زنجیره ی بحرانی، مدیریت پروژه ی ناب، سیستم تحویل پروژه ی ناب، سیستم آخرین برنامه ریز

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/249278>

