

عنوان مقاله:

مشکلات موجود در مدیریت واگذاری و اجرای عملیات تسطیح اراضی

محل انتشار:

دومین کنفرانس ملی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی (سال: 1386)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

مسعود صیاحی - کارشناس عمران، شرکت مهندسی مشاور دزآب

نسیم مستوفی زاده - کارشناس آبیاری و زهکشی، شرکت مهندسی مشاور دزآب

خلاصه مقاله:

نظر به اینکه در حال حاضر نحوه تقسیم و تخصیص اعتبارات و گزینش پیمانکاران برای انجام طرح های تسطیح اراضی به صورت محدود صورت می گیرد، قراردادهای واگذار شده به پیمانکار عمدتاً به صورت مبلغ ریالی و نه براساس مساحت طرح تعریف می گردد. به این معنی که پیمان براساس مبلغ ثابت تعریف شده و پیمانکار متناسب با این مبلغ عملیات اجرایی طرح را بر عهده داشته و ملزم به اجرای سطح تعریف شده ای نیست. از طرفی این موضوع باعث گردیده تا پیمانکارانی که طرف چنین قراردادهایی قرار می گیرند عمدتاً دارای تخصص و تشکیلات لازم و یا ماشین آلات مورد نیاز جهت اجرای این نوع عملیات نبوده و بنابراین کیفیت و کمیت کار و هزینه تمام شده طرح را تحت الشعاع قرار دهند. در این راستا می توان معکوس کردن نحوه تعریف این نوع پروژه ها و باری رفع مشکلات اجرایی و بهر هبرداری بهتر از « تعریف ریال » و نه « تعریف سطح » قراردادهای مربوطه، به صورت هزینه مصرف شده را عنوان نمود. این موضوع به دلیل نقش ویژه عملیات تسطیح اراضی در تکمیل روند بهسازی و بهینه سازی سیست مه های آبیاری اهمیت دارد. در این مقاله سعی بر آن است که مشکلات فوق به صورت جزئی تر تفکیک و بیان شده و در این زمینه راهکار مناسب ارائه گردد تا امکان برنامه ریزی های دقیق تر و منسجم تر و سامان دهی شکل اجرایی این طرحها فراهم شود.

کلمات کلیدی:

پیمانکاران، تسطیح اراضی، قرارداد

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/26128>

