

عنوان مقاله:

ارزیابی آمادگی جهت پیاده سازی مدیریت پروژه بر مبنای متدولوژی مدیریت پروژه ی Princell مطالعه موردی: شرکت مشاور در بخش انرژی

محل انتشار:

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 21

نویسندگان:

یاسر رضایی - کارشناس دفتر مدیریت پروژه

فاطمه محقر - mohaghar@IRCI.ir

خلاصه مقاله:

در شرایط متحول امروزی و تغییرات سریع تکنولوژی فعالیت های اجرایی سازمان ها باید از سرعت بیشتری برخوردار باشد تا امکان تطبیق و پیشروی در مقابل رقبای فراهم شود. از این رو سازمان ها تلاش دارند این مهم را از طریق ایجاد دفاتر مدیریت پروژه مبتنی بر استانداردهای روز دنیا انجام دهند. یکی از پیش نیازهای مهم ایجاد دفاتر مذکور که هدف اصلی این تحقیق نیز به شمار می رود، ارزیابی آمادگی سازمانی برای بکارگیری مدیریت پروژه بر مبنای متدولوژی مدیریت پروژه ی princell است. عوامل متدولوژی مدیریت پروژه ی princell به عنوان مفروضات تحقیق در نظر گرفته شده اند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه استاندارد بوده که به دلیل ترجمه به زبان فارسی، پایایی و روایی آن مورد سنجش قرار گرفته است. این تحقیق در پی تبیین و سنجش وضعیت هر یک عامل متدولوژی مذکور باهدف تقویت عوامل ضعیف تر جهت پیاده سازی مدیریت پروژه می باشد. جامعه آماری تحقیق 145 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران از 97 نفر جامعه نمونه برداری شد. فرضیه های تحقیق با آزمون t - استیودنت آزمون و در نهایت برای اولویت بندی از آزمون فریدمن استفاده گردید. براساس نتایج به دست آمده، شرکت مورد مطالعه جز در مراحل آغازین، سازمان و بایگانی پروژه از آمادگی لازم برخوردار نیست.

کلمات کلیدی:

ارزیابی آمادگی، مدیریت پروژه، princell، بلوغ سازمانی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/287793>

