

عنوان مقاله:

بررسی میزان اجرای الزامات نظام فنی اجرائی کشور مطالعه موردی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان

محل انتشار:

هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

واحد عبدالهیان - عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

ابوالفضل دربانی - کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان

خلاصه مقاله:

نظام فنی اجرایی به مجموعه اصول فرآیندها و اسنادمربوط به مدیریت پدیدآوری و بهره برداری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری اطلاق میشود پایش و اندازه گیری استقرار سامانه های نظام فنی و اجرایی کشور و انجام اقدامات برای بهبود مستمر عملکردها هدفی دائمی در نظام فنی و اجرایی کشور است که از طریق تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود برای شناسایی زمینه هایی که نیاز به بهبود دارند و بکارگیری راه حلهای انتخاب شده در قالب تهیه اسنادمربوط محقق میشود در این پژوهش ضمن بررسی اسنادمربوطه با بررسی واقعی شرایط موجود وضعیت بکارگیری الزامات نظام فنی اجرایی کشور در پروژه های مدرسه سازی استان سمنان پروژه های در مرحله پدید آوری و بهره برداری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است باتوجه به یافته های پژوهش مطلوبیت اجرای نظام فنی اجرایی در مورد پروژه های در دست اجرا با میانگین 3.21 اندکی بیشتر از متوسط ارزیابی شده است در سیستم کمی رده بندی اتا 5 همچنین مجموع مطلوبیت اجرای نظام فنی اجرایی در مورد پروژه های در دست بهره برداری با میانگین 3.34 بین متوسط تا خوب ارزیابی شده است در مجموع مطلوبیت اجرای نظام فنی اجرایی در کلیه پروژهها میانگین 3.27 شده است

کلمات کلیدی:

نظام فنی اجرایی ، پدیدآوری ، بهره برداری طرح های عمرانی ، مطلوبیت اجرا ، مدرسه سازی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/296675>

