

## عنوان مقاله:

جایگاه مهندسی ارزش در نظام های اجرای طرح های عمرانی

## محل انتشار:

اولین کنگره ملی مهندسی عمران (سال: 1383)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

## نویسندگان:

کامران قوامی فر - کارشناس ارشد عمران (مدیریت ساخت)، معاونت امور فنی سازمان مدیریت

احد نظری - دکترای مهندسی صنایع (مدیریت پروژه)، دانشگاه شهید بهشتی

## خلاصه مقاله:

در کشور ما سالانه بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه کشور صرف اجرای طرح‌های عمرانی می‌شود. با توجه به جایگاه روش مهندسی ارزش در بهبود طرح‌های عمرانی، تلاش شده است در این مقاله ارتباط و استفاده از این روش در هر یک از نظام‌های شناخته شده انجام پروژه‌ها بررسی و نقاط ضعف و قوت هر ترکیب شناسایی شود

## کلمات کلیدی:

مهندسی ارزش، طرح عمرانی، ریسک پروژه، مدیریت اجرا

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/365>

