

عنوان مقاله:

بررسی و کاهش اتلافها در پروژه های پلسازی و راه سازی با استفاده از نگرش ساخت ناب

محل انتشار:

دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسنده:

سید مهدی مرتضوی - دانشجوی دکتری مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه سمنان

خلاصه مقاله:

مدیریت زمان و هزینه فرایندی پیچیده مهم است زمان و هزینه دورکن اساسی یک پروژه محسوب میشوند که در صورت غفلت از آنها خسارت جبران ناپذیری را به پروژه و اهداف آن وارد می کنند درمبحث پیشرو که تحت عنوان شناسایی اتلاف ها در پروژه های پل سازی و راه سازی به حضورتان معرفی شده است مدیریت زمان و هزینه را از دید کاهش اتلاف ها مورد بررسی قرارداد است همانطور که مشخص است کاهش اتلاف ها در یک پروژه باعث کاهش زمان و هزینه آن پروژه میشود زمانیکه کلیه فعالیت های اجرایی در پروژه عاری از موارد اتلاف باشد به شکل اتوماتیک زمان و هزینه به حداقل خود خواهد رسید ساخت ناب که از اصول بنیادی تولید ناب سرچشمه گرفته است توانایی منحصربفردی در ایجاد سیستم کاهش اتلاف دارد این تحقیق با استفاده از اصول بنیادی ساخت ناب به بررسی اتلاف های موجود در مقوله های راهسازی و پل سازی پرداخته است و باتوجه به توالی فعالیت های انجام گرفته و در اجرای پل و راه به دلایل عمده اتلاف اشاره شده و پیشنهاداتی پیرامون کاهش اتلاف ها مطرح شده است

کلمات کلیدی:

کاهش اتلاف ها ، پلسازی ، راه سازی ، نگرش ساخت ناب

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/372029>

