

عنوان مقاله:

استراتژی پیاده سازی مهندسی مدیریت ریسک در پروژه ها به منظور نیل به اهداف پروژه

محل انتشار:

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

پیمان نیایش نیا - دانشجوی دکتری عمران مدیریت ساخت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و مدرس دانشگاه آزاد تهران غرب

سیروس غلامپور - دکتری عمران - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

عطاالله ابراهیم زاده - دکتری برق - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

خلاصه مقاله:

امروزه از شاخصه های مدیریت منسجم، کارا و اثر بخش در هدایت پروژه ها، انجام و توجه به برنامه ریزی، شناخت و ارزیابی ریسک ها و احتمالات بالقوه از پیش از آغاز اجرای پروژه و کنترل، برخورد، ارزیابی و پایش ریسک های بوجود آمده در مرحله تکمیل و انجام پروژه به منظور استفاده حداکثری از فرصت های بوجود آمده و کم اثر نمودن تهدیدها و خطرهای احتمالی می باشد. در این تحقیق سعی گردیده تا با رویکرد استراتژی توجه به نقاط قوت و ضعف خود نسبت به ایجاد ساختاری هدفمند شامل برنامه ریزی، شناسایی، ارزیابی، کنترل و پایش ریسک ها و احتمالات آنها اقدام نماییم و با ایجاد یک پایگاه ثبت اطلاعات و داده ها از اثرات منفی آنها در پروژه های آتی کاسته و از فرصت های به وجود آمده به بهترین نحو به منظور نیل به اهداف پروژه استفاده نماییم.

کلمات کلیدی:

مدیریت ریسک، استراتژی، عدم قطعیت، ذینفعان پروژه، پایش

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/382703>

