

## عنوان مقاله:

مولفه های تجربی مدیریت کارگاه در مطابقت با استانداردهای مدیریت پروژه

## محل انتشار:

چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران (سال: 1387)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

## نویسندگان:

واحد عبدالهیان - کارشناس ارشد مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت

مصطفی خانزادی - استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

بهروز دامیار - کارشناس ارشد مهندسی عمران، مهندسی حمل و نقل

## خلاصه مقاله:

مدیریت کارگاه و نقش رئیس کارگاه در ارتقاء کمی و کیفی پروژه، حائز اهمیت بوده دارای جایگاه ارزنده ای در پروسه اجرای پروژه است. بدون شک وجود تجربه کارگاهی و استفاده از تجربیات دیگران در بحث مدیریت کارگاه ارتقا دهنده دانش مدیریت کارگاهی رئیس کارگاه شده، اعتماد به نفس لازم را در وی ایجاد خواهد کرد. علی الخصوص با توجه به این اصل که ریسک نامعلوم قابل مدیریت نیست ولی بتا این حال مدیران پروژه با بکارگیری یک اقتضاء عام بر اساس تجربه پیشین در پروژه های مشابه قادر به مواجه مناسب با اینگونه ریسکها هستند. این گفتار در پی آن است که تجربیات کارگاهی را که ممکن است هر ریس کارگاهی به صورت روزمره با آن برخورد داشته باشد به زبانی ساده و در دسته بندی فرایندهای نه گانه استاندارد مدیریت پروژه PMBOK بیان نماید.

## کلمات کلیدی:

مدیریت کارگاه ، استانداردهای مدیریت پروژه ، تجربه کارگاهی ، بومی سازی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/38324>

