

عنوان مقاله:

بررسی اجمالی مدیریت ریسک پروژه

محل انتشار:

کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

بکتاش گله - دانشجوی مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

میثم شهنی - دانشآموخته مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

خلاصه مقاله:

وجود ریسک در هر پروژه اجتناب ناپذیر است. ریسک میتواند قابل مدیریت، قابل انتقال و یا قابل قبول باشد اما قابل چشمپوشی نیست. زیرا پیامدهای ریسک مستقیماً زمان، هزینه و کیفیت پروژه را تحت تاثیر قرار میدهد. ریسک میتواند باعث عدم اجرای درست و بموقع پروژه و زیان بیش از حد گردد [1]. مدیریت ریسک راهکاری مناسب در مدیریت پروژه به منظور مقابله با ریسکها و حوادثی است که در یک پروژه ممکن است رخ دهد. فرآیند مدیریت ریسک، فرآیندی است که قادر است ریسکها را شناسایی، تحلیل و همچنین راهبردهایی به منظور کاهش اثرهای ریسک تعیین کند [2]. این فرآیند کاربرد سیستماتیک سیاستهای مدیریت، رویه ها و فرآیندهای مربوط به فعالیتهای تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک میباشد. به عبارتی میتوان گفت مدیریت ریسک عبارت است از فرآیند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و بکارگیری معیارهایی است که میتوان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده نمود [3]. از این رو با توجه به اهمیت بررسی عدم قطعیتها و ریسکها به روشنی قابل درک است که برای پیشبرد هرچه بهتر اهداف، میبایست ریسکها به درستی مدیریت شوند تا با بهره وری بیشتر روبرو شد

کلمات کلیدی:

مدیریت پروژه، مدیریت ریسک، ارزیابی ریسک، ریسک پروژه، کنترل ریسک

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/407047>

