

عنوان مقاله:

سیستم اطلاعات مدیریت در جهت پیشبرد و کنترل واحد های پژوهشی

محل انتشار:

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 22

نویسندگان:

علی ثریائی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

عبدالرضا فرنی - کارشناس ارشد مدیریت بین المللی

ماریه کشاورزبان - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

فهیمه حسین نیا - کارشناس ارشد مدیریت

خلاصه مقاله:

از گذشته تا به حال روشهای متفاوتی در زمینه عمرانی و احداث صنایع و پروژه های بزرگ در کشور مورد استفاده قرار می گرفت روشهای برنامه ریزی و کنترل پروژه ها در جاه های مختلف پروژه های تحقیقاتی که یک سری نا مفهوم بودن جزئیات کارها ، عدم وجود قطعیت در اکثر وقتهای برآوردی فعالیتها مواجه شدن این کار سبب حسن اجرای پروژه و از سرگیری رشته جدیدی از امور و برخوردارند. طرح یک سیستم اطلاعات مدیریت و روبه کارآمد به گونه ای ارائه شده است که بر اساس این مدل تمامی اطلاعات و جزئیات ضروری جهت برنامه ریزی و کنترل و هدایت همه جانبه بر پروژه در یک واحد تحقیقاتی به طور یکپارچه گردآوری شده است. و همچنین وجود مکانیزم های لازم برای تفکیک حسابهای پروژه ها و کنترل هزینه ها ، امیر ارزیابی پیشرفت واقعی فعالیت ها پرداخت. به حق به همکاران پروژه جهت افزایش دقت و صقت انجا پروژه های پژوهشی فراهم آمده است.

کلمات کلیدی:

مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل پروژه -سیستم اطلاعات مدیریت -پایگاه اطلاعات – واحد پژوهشی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/445393>

