

عنوان مقاله:

بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در مدیریت پروژه ها

محل انتشار:

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه (سال: 1384)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

کامران رضائی - استادیار گروه مهندسی صنایع - دانشکده فنی - دانشگاه تهران

بختیار استادی - کارشناس ارشد مهندسی صنایع - دانشکده فنی - دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

اطلاع از هزینه واقعی یک پروژه قبل از شروع آن از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در این مقاله، به منظور محاسبه هزینه واقعی انجام پروژه، ابتدا به معرفی رویکرد نوین "هزینه یابی بر مبنای فعالیت" پرداخته و سپس با شناسایی کلیه فعالیتهای مورد نیاز یک پروژه و استفاده از فرمولهای محاسباتی مناسب، هزینه های آنها مورد محاسبه قرار گرفته است. پس از محاسبه هزینه ها، از رویکرد "مدیریت بر مبنای فعالیت" به منظور بهبود هزینه ها بر مبنای تخصیص درست فعالیتهای مورد استفاده قرار گرفته است. در پایان، با تجزیه و تحلیل هزینه های محاسباتی، پروژه های با صرفه اقتصادی مشخص شده است. لازم به ذکر است روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) هزینه های متغیر، ثابت و بالاسری هر پروژه را با استفاده از کلیه فعالیتهای مورد نیاز آن پروژه مشخص م یکنند. از مزایای عمده ABC آشکار ساختن هزینه واقعی پروژه، بهبود و توسعه تصمی گیری و مشخص نمودن آزادیهای انتخاب استراتژیک و ... م یباشد. مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM) نیز سیستمی است که شامل روش ABC و شماری از عناصر کنترل از قبیل فرآیندهای تجزیه و تحلیل ارزش، هزینه یابی پروژه بر مبنای فعالیت، ارزیابی عملکرد و حسابداری اداری می باشد.

کلمات کلیدی:

مدیریت پروژه - هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)، مدیریت بر مبنای فعالیت ABM هزینه واقعی پروژه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/4806>

