

عنوان مقاله:

ارایه الگوی مدیریت هزینه مبتنی برنظام استاندارد PMBOK در شرکت پروژه محور کران پلیمر پارت

محل انتشار:

سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 14

نویسندگان:

سیدرسول حسینی بهارانچی - استادیار دانشگاه ایوان کی

فاطمه عنقائی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع دانشگاه ایوان کی

خلاصه مقاله:

در طی حدود سی سال گذشته، کسب و کارها در سراسر جهان دستخوش تغییرات زیادی شده اند. مشتریان و مصرف کنندگان از وضعیت موجود محصولات و خدمات اعم از کیفیت و کمیت آنها رضایت کامل ندارند. آنها از تولید کنندگان انتظار ارایه محصولات با کیفیت تر و ارزان تر داشته که بتوانند به سرعت با تغییرات محیط هماهنگی پیدا نمایند. نگاه به این تغییر تولید کنندگان و بنگاه های اقتصادی را بران داشته که فرآیندهای تولیدی خود را به ابتکارات پروژه محور انتقال دهند. این موضوع در حالی است که باید ریسک های مورد نظر هم دیده شود. به این معنی که تعداد بیشتری از پروژه ها درتحویل به موقع، با بودجه مورد نظر و سطح کیفیت مورد انتظار مشتری با شکست مواجه می شوند. یکی از مهم ترین دلایل شکست آنهاست پشیمانی مالی ضعیف پروژه هاست. که دلیل آن را می توان عدم پذیرش و استفاده از یک متدولوژی استاندارد برای اجرای پروژه مورد نظر دانست. تعداد اندکی متدولوژی مدیریت پروژه وجود دارد که به عنوان یک زیر ساخت و دارایی فکری می توانند در اجرای پروژه ها نقش مهم و استراتژی ایفا نمایند. یکی از این متدولوژی ها، استفاده از استاندارد مدیریت پروژه PMBOK می باشد.

کلمات کلیدی:

راهنمای استاندارد PMBOK، مدیریت هزینه (CM)، ساختار شکست فعالیت ها (WBS)، ساختار هزینه ها (CBS)، خط مبنای هزینه (pv)

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/491659>

