

## عنوان مقاله:

روش های مدیریت مصالح ساختمانی در کاهش هزینه های پروژه های عمرانی

## محل انتشار:

سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

## نویسندگان:

سعید یزدانی - کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، مهندسی عمران، دانشگاه آزاد بافق

محمد واعظی - کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، مهندسی عمران، دانشگاه آزاد بافق

مهدی خداداد سر یزدی - استاد یار دانشگاه یزد، مهندسی عمران

## خلاصه مقاله:

در پروژه های عمرانی زمان بندی و هزینه نقش بسیار مهمی در مدیریت پروژه را ایفا میکند که این مدیریت میتواند در کاهش هزینه های عمرانی و زمان بندی دقیق پروژه نقش داشته باشد از جمله محدودیت ها در پروژه های عمرانی میتوان به مصالح، ماشین آلات و تجهیزات کارگاهی، نقدینگی و منابع انسانی ماهر و نیمه ماهر اشاره کرد طبق تحقیقات به عمل آمده 50 تا 60 درصد کل هزینه ها مربوط به مصالح و تجهیزات می باشد. در این مقاله روش های مدیریت مصالح جهت کاهش هزینه ها مورد توجه قرار میگیرد.

## کلمات کلیدی:

مدیریت مصالح، کاهش هزینه عمرانی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/566561>

