

## عنوان مقاله:

مدیریت ترکیب پروژه ها: برنامه ریزی و حداقل کردن هزینه های وابسته به برنامه ریزی

## محل انتشار:

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

## نویسنده:

مهديه قادری مهربانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه دانشگاه مهربرز ورودی 95

## خلاصه مقاله:

آن چه مشخص است، پیشرفت مربوط به پروژه های R و D به مقدار بسیار زیادی استناد به توانایی متخصصانی می کند که به صورت کلی کمیاب و پر هزینه هستند. هدف ما گسترش دادن ارزیابی یک دیدگاه متناوبی برای برنامه ریزی منبعی است که ممکن است برای مدیریت کردن دارایی و اسناد پروژه مفید باشد. روش ما به صورت پیشرفته نقاط آزاد شونده و اجاره دهنده متخصصان فردی را تعیین می کند که در معرض حداکثر بهره وری اقتصادی را نسبت به فرصت تحمیلی را دارند. به منظور این هدف، ما از یک شبیه سازی براساس قانون حرص و طمع توزیع امکانات برتر و به علاوه مطالعه الگوریتم نزول تناسب چرخه ای استفاده کردیم. نشانه گذاری برای قابل در دسترس ساختن افراد تیم های پروژه و روش های تکراری نشان داد که برنامه ریزی و طرح ریزی کامل یک ابزار بسیار مهم برای فرایند تصمیم گیری در مدیریت کردن دارایی و اسناد پروژه می باشد.

## کلمات کلیدی:

اسناد و دارایی پروژه، پروژه های D&R، برنامه ریزی منابع، متخصصان فردی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/599488>

