

عنوان مقاله:

بررسی مدیریت ذینفعان در پروژه های ساخت

محل انتشار:

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

مهدی حسین زاده بحرینی - دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی و مدیریت ساخت موسسه آموزشی علاءالدوله سمنانی گرمسار

علیرضا لک - دکترای مدیریت ساخت مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد واحد صفادشت

خلاصه مقاله:

ذینفع در یک پروژه فرد، افراد یا سازمانهایی هستند که به نوعی بر برنامه ریزی، روند اجرا و یا نتیجه پروژه تاثیر گذار باشند و یا این عملیات از ایشان تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم بپذیرد. مدیریت ذینفعان یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریت بوده و یکی از حوزه های مدیریت پروژه میباشد. پروژه های صنعت ساخت به دلیل وجود پیمانکاران، مشاوران، کارفرمایان و بهره برداران دارای ذینفعان زیادی هستند و عدم توجه به آنها و نیازهایشان منجر به شکست پروژه میشود. ادبیات موجود در این زمینه بیانگر این است که مطالعات داخلی در این حوزه حول پروژه های نفتی بوده و به سایر پروژه های صنعت ساخت توجهی نمیشود. این مقاله به بررسی ادبیات پیشین و مدلهایی برای شناسایی و اولویت بندی ذی- نفعان پرداخته است.

کلمات کلیدی:

ذینفعان، مدیریت، پروژه های ساخت، موفقیت پروژه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/599492>

