

عنوان مقاله:

پیاده سازی تدارکات پایدار در سازمان های پروژه محور

محل انتشار:

یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 17

نویسندگان:

زهرا نوری - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران؛

مجتبی عزیزی - دکتری مدیریت پروژه و ساخت، استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران،

مجید دلخواه - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

خلاصه مقاله:

در پروژه‌های صنعت احداث بیش از 50 تا 60 % از بودجه پروژه صرف تدارکات پروژه میشود لذا مدیریت تدارکات در این گونه پروژه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از جنبه‌های بسیار مهم مدیریت تدارکات که در کشور ایران بسیار کمتر از دیگر کشورها مورد توجه محققان و سازمانهای پروژه محور قرار گرفته است، مباحث مرتبط با تدارکات پایدار است. در این مقاله سعی شده است ابتدا مفاهیم پایداری تعریف شود. سپس رویکرد تدارکات پایدار در ابعاد مختلف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی بررسی شده است تا اهداف تدارکات پایدار در هر بعد مشخص شود. پس از تعیین اهداف، نحوه عملیاتی سازی آن در سازمان های پروژه محور بررسی شده است. بدین منظور ابتدا جایگاه تدارکات پایدار در سطوح مختلف سازمان یعنی سطوح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی بیان شده و اقدامات لازم برای پیاده سازی آن مطرح می شود. برای سطح عملیاتی که پروژه ها تعریف می شود، فرایندها و فعالیت هایی که علاوه بر فعالیت های ذکر شده در PMBOK نیاز است، بیان شده است. عمده مطالب ارائه شده در این مقاله، چکیده ای از پژوهش های انجام شده توسط سایر محققین است. اما در انتهای مقاله ساختار پیشنهادی نویسنده برای پیاده سازی تدارکات پایدار، نتایج به دست آمده از مطالعات تحقیقات گذشته و هم چنین حوزه هایی که نیازمند مطالعات بیش تر هستند، معرفی شده است.

کلمات کلیدی:

تدارکات پایدار، تدارک سبز، سازمان های پروژه محور، اصول زیست محیطی پایداری، اصول اقتصادی اجتماعی پایداری

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/620707>

