

## عنوان مقاله:

ارایه الگوی پیاده سازی مدیریت ریسک در پروژه ها با لحاظ در چرخه عمر پروژه در شرکت سایکو

## محل انتشار:

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 18

## نویسندگان:

فاطمه مسعودی فر - دکترای مدیریت اطلاعات سیستم. دانشگاه آزاد گرگان. شاخه گمیشان

طاها مهدوی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی. دانشگاه آزاد گرگان. ایران

## خلاصه مقاله:

هدف از پژوهش حاضر ارایه الگوی پیاده سازی مدیریت ریسک در پروژه ها با لحاظ در چرخه عمر پروژه در شرکت سایکو می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و براساس هدف تحقیق بنوعی - همبستگی بوده و اطلاعات با تکیه بر روش کتابخانه ای و مطالعات میدانی می باشد که از سطوح ارشد و میانی شرکت مورد تحقیق استخراج میگردد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه و مصاحبه و مشاهده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان و افراد دانش بنیان و متخصصین شرکت مورد تحقیق می باشند. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق تصادفی طبقه ای است. جهت پاسخ به هدف تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه براساس قضاوت خبرگان، اقدام به جمع آوری داده ها و اطلاعات برای شناسایی الگوی بهینه مدیریت ریسک پروژه ها استفاده نموده است. پرسشنامه پژوهش مبتنی بر مقایسه زوجی از طریق روش AHP است. نتایج حاکی از آن بود که شدت ریسکهای تعیین شده از نظر مدیران ارشد سایکو سه ریسک مهم از منبع تامین، فرایند و محیط انتخاب گردید، تا تحلیل و بررسی بیش تری بر روی آنها صورت پذیرد. این ریسک ها دارای بیشترین شدت بوده که تحریمهای سیاسی و اقتصادی، کمبود نقدینگی و وابستگی به یک تامین کننده عناوین مهم با شدت ریسک extreme هستند. به نظر می رسد که وجود مکانیزمی برای نظارت بر ریسک در شرکت سایکو ضروری است.

## کلمات کلیدی:

مدیریت ریسک، الگوی بهینه پیاده سازی، سایکو

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/650166>

