

عنوان مقاله:

مدیریت ریسک و دیدگاه ذینفعان در پروژه های عمرانی

محل انتشار:

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

مصطفی خانزادی - دکترای مهندسی عمران، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران،

سجاد حسین پور - کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه علم و صنعت ایران،

علی گلشن - کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه علم و صنعت ایران،

یاسین وزیری نیا - کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه علم و صنعت ایران،

خلاصه مقاله:

براساس مطالعات تجربی گذشته که بر مفاهیم ریسک و مدیریت ریسک در زمینه مدیریت پروژه، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته انجام شد، شواهد قانع کننده ای در اختلاف بین دیدگاه ذینفعان و مفاهیم ریسک و مدیریت ریسک مشاهده شد. پژوهش حاضر یک بررسی مشابه، در زمینه مدیریت پروژه، در ایران است. هدف این بررسی شناسایی دیدگاه ذینفعان در رابطه با مفاهیم ریسک و اصول مدیریت ریسک در کشور ایران و مقایسه نتایج با تیوری های مدیریتی و یافته های گذشته دیگر کشورها است. دو تحقیق جداگانه مقطعی با پاسخ دهندگان متشکل از پیمانکاران پروژه و مشاوران انجام گرفت. نتایج تجربی شباهت ها و اختلافات بین دیدگاه ذینفعان و مفاهیم مرتبط با ریسک و اصول مدیریت ریسک را نشان دادند. به عنوان مثال: ذینفعان در ایران هم به نتایج ریسک ها و هم سنجش احتمال وقوع ریسک ها تمایل داشتند، که مشابه تیوری های مدیریتی است.

کلمات کلیدی:

پروژه، ریسک، مدیریت ریسک، ذی نفعان، تیوری های مدیریت ریسک

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/709026>

