

عنوان مقاله:

مطالعه مروری تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در اجرای پروژه های عمرانی

محل انتشار:

اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

نویسنده:

رضا خادم باشی - گروه مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی سبحان نیشابور

خلاصه مقاله:

دانش مدیریت پروژه با هدف اجرا و تکمیل پروژه در چهارچوب اهداف موردنظر با صرف حداقل منابع در قالب راهکارهایمدون و تعریف شده برای انجام پروژه ها به وجود آمده و توسعه یافته است. برای مهندسی ارزش و مدیریت ریسک باید گفت که دومقوله مهندسی ارزش و مدیریت ریسک سالها است که بطور جداگانه در پروژه های مختلف عمرانی استفاده می شوند و هر کدام با رویکرد و تاکید خاص خود سعی در اجرای بهتر پروژه های عمرانی دارند. لذا مهندسی ارزش و مدیریت ریسک فرآیند هایی هستند که می توان آنها را در مقاطع مختلف پروژه بکار گرفت. لیکن بالاترین سودمندی دو فرآیند مذکور زمانی مشخص می شود که در مراحل ابتدای پروژه اعمال شوند. در این مقاله برآن شدیم که با مرور مقالات متعدد به بررسی تاثیر ارتباط بین مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در اجرای پروژه های عمرانی بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که: آیا ارتباط بین مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در بهبود فرایند انجام پروژه های عمرانی تاثیر دارد.

کلمات کلیدی:

مدیریت پروژه، مهندسی ارزش، مدیریت ریسک، پروژه های عمرانی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/726999>

