

## عنوان مقاله:

مدلسازی علل ادعاهای مشارکت پیمانکار و تامین کننده مالی در قراردادهای DBF با رویکرد پویایی سیستم

## محل انتشار:

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

## نویسندگان:

احسان اله اشتهاردیان - استادیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران

علی محقر - استاد دانشگاه تهران، تهران

محمد حسین صبحیه - استادیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران

مجید پرچی جلال - استادیار دانشگاه تهران، تهران

## خلاصه مقاله:

در بیشتر پروژه ها با سیستم های مختلف انجام پروژه، امکان بروز ادعاهایی از سوی طرفین، به خصوص پیمانکاران وجود دارد. اگرچه در هیچ پروژه ای نمی توان احتمال بروز این ادعاها را از میان برد، اما می توان با شناسایی ادعاها و علل ایجاد آنها، تا حد زیادی از وقوع آنها در پروژه جلوگیری کرد. از طرفی با توجه به کلیه مطالعات انجام شده در حوزه ادعاها، آنها کماکان در صنعت ساخت رایج است. احتمالا دلیل این امر، نیاز به درک بهتر پیچیدگی بین متغیرهای علی ایجاد ادعاها در فضای پیچیده پروژه ها است. در همین راستا محققان این تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان مرتبط و نیز بررسی اسناد مربوط به ادعاهای پروژه طرح و ساخت و تامین مالی (DBF) مترو کلانشهر تهران، 27 علت را شناسایی کرده اند. سپس علل با توجه به روابط بازخوردی و علی معلولی میان آنها با استفاده از رویکرد پویایی سیستم ها مورد بررسی و تجزیه تحلیل مجدد قرار گرفت و مدل علی معلولی ناشی از بازخورد ادعا توسعه داده شد و مهمترین مسیرهای ایجاد ادعا مشخص شد. درک این وقایع برای پیش بینی ادعاهای آینده و برای به حداقل رساندن تاثیر آنها در پروژه های مشابه آتی مفید می باشد.

## کلمات کلیدی:

قراردادهای DBF، رویکرد پویایی سیستم، ادعا

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/750020>

