

عنوان مقاله:

مدیریت پروژه با رویکرد چابک در پروژه فاز 19 پارس جنوبی (شرکت نیرپارس گروه مینا)

محل انتشار:

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 18

نویسندگان:

بهروز جباری - شرکت نیرپارس_گروه مینا

مازیار یوسفی - شرکت نیرپارس_گروه مینا

خلاصه مقاله:

سرعت و دامنه تغییرات در پروژه ها که اکثر آنها تابعی از شرایط خارجی (Enterprise Environment) می باشند؛ به صورت گسترده در حال افزایش است و روش های متداول در مدیریت پروژه که به روش های آبشاری (Waterfall) معروفند به هیچ وجه پاسخگوی برخی از این تغییرات اساسی نخواهند بود؛ در اینجاست که رویکرد چابکی که ابتدا به ساکن کار خود را از پروژه های نرم افزاری آغاز نموده بود؛ این بار به کمک پروژه های ساخت آمده و به عنوان رویکردی موثر در مقابل این تغییرات عمل نموده و سرعت پروژه را نسبت به این تغییرات تنظیم می نماید.

کلمات کلیدی:

مدیریت چابک، ایستگاه تقویت فشار فاز 19 پارس جنوبی، (APF(Adaptive Project Framework ، تفویض اختیار

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/750023>

