

## عنوان مقاله:

مدیریت ریسک

## محل انتشار:

کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران، معماری و شهرسازی (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

## نویسندگان:

سید سعید تاج زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی

بهنود برمایه ور - استادیار دانشکده معماری و شهرسازی

## خلاصه مقاله:

مدیریت ریسک یکی از بخش های مهم مدیریت پروژه می باشد که در اجرای پروژه خود را به صورت تغییراتی در هزینه، زمان یا کیفیت ظاهر می کند. اصولا در کمتر سازمانی دید صحیح و کامل نسبت به عملیات مدیریت ریسک وجود دارد. طراحی و به کارگیری سیستمی بدون برای مدیریت و کاهش ریسک و هزینه های ناشی از آن باعث جلب توجه ذی نفعانیا تاثیر گذاری نهایی در قالب هزینه و زمان اجرای پروژه می شود. مدیریت ریسک دامنه ای گسترده در تمامی فعالیت های پروژه ای و سازمانی دارد به طوری که در موسسات مالی شناسایی ریسک های مالی در کنترل ریسک ها نقش به سزایی را ایفا می نماید. موسسات مالی حضور فعال در بازار جهانی و داشتن نظام بانکی کارآمد در سطح بانک های پیشرفته جهان را بدون در نظر گرفتن مقوله مدیریت ریسک کسب نخواهند کرد. حرکت از پردازش دستی به پردازش کاملا کامپیوتری و به همراه آن افزایش حجم پردازش چه در تعداد و چه در مبلغ، مهم ترین مسیله نگران کننده فعالان بانکی در عصر حاضر است. زیرا این امر احتمال ریسک را افزایش داده و از طرف دیگر کنترل های سنتی که قبل از این بر روی معاملات وجود داشته را کاهش داده است. منظور از ریسک وقایعی است که می توانند تاثیری منفی بر سرمایه یا درآمدهای بانکی داشته باشند در کل شناسایی و برنامه ریزی مدیریت ریسک در تمامی پروژه ها در مراحل ابتدایی صورت می گیرد. در این راستا بهبود قابلیت و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در پروژه ها و سازمان ها کمک شایانی به مدیریت ریسک و هدایت موفق تر هر مجموعه ای خواهد داشت.

## کلمات کلیدی:

مدیریت ریسک، شناسایی ریسک، تحلیل ریسک، تجارت الکترونیک، ریسک الکترونیک، بهره وری نیروی انسانی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/789502>

