

عنوان مقاله:

بررسی بازده پایین بکارگیری روشهای مدیریت پروژه در ایران باتمركز بر عناصر PMBOK

محل انتشار:

سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 15

نویسنده:

محمدرضا خوشحالی - دانشجوی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

خلاصه مقاله:

با توجه به رشد فزاینده و روزافزون علوم در عرصه فعالیت های اقتصادی و عمرانی در جهان از جمله گستردگی دانش مدیریت پروژه و وابستگی حیات توسعه به این علم، طی این مقاله نتیجهی بررسی مشکلات موجود در گسترش و استفاده از این دانش در مدیریت پروژه ها با توجه به شرایط خاص اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور عزیزمان در قالب محدوده های عنوان شده با تمرکز بیشتر بر قسمت اجرایی پروژه ها با استفاده از عناصر روش مدیریت پروژه PMBOK ارایه گردیده است .

کلمات کلیدی:

مدیریت پروژه ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت یک پارچگی پروژه ، مدیریت ارتباطات پروژه ، مدیریت ریسک پروژه ، مدیریت تدارکات پروژه ، مدیریت محدوده پروژه

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/806186>

