

## عنوان مقاله:

بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه در شرکت ساختمانی پرلیت

## محل انتشار:

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 13

## نویسندگان:

فاطمه خسروی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

سیامک برادران - استادیار مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند/ایران

## خلاصه مقاله:

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه در شرکت ساختمانی پرلیت بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی از نظر روش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران پروژه های عمرانی شرکت پرلیت نمونه آماری 34 نفر از آنها بودند که به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق شامل: پرسشنامه عوامل موفقیت پروژه قریشی همکاران (2008) موفقیت پروژه اسادمیر پینینگتون (2013) بود. برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمونهای همبستگی رگرسیون در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد، بین عوامل هدایت رهبری مدیریت پروژه ( $r=0/411$ )، کارکنان مدیریت پروژه ( $r=0/525$ )، سیاست خط مشی مدیریت پروژه ( $r=0/384$ )، منابع شرکاء مدیریت پروژه ( $r=0/357$ )، فرآیند چرخه عمر مدیریت پروژه ( $r=0/512$ ) شاخصهای اصلی عملکرد مدیریت پروژه ( $r=0/584$ ) با موفقیت پروژه همبستگی مثبت معنادار وجود دارد. دیگر نتایج نشان داد در مدل رگرسیون به ترتیب مولفه های: شاخص های اصلی عملکرد، کارکنان مدیریت پروژه، فرآیند چرخه عمر مدیریت پروژه هدایت رهبری مدیریت پروژه، قدرت پیشبینی کنندگی موفقیت پروژه را دارند. جهت افزایش احتمال موفقیت پروژه توصیه میشود که مدیران پروژه به چهار عامل شاخصهای اصلی عملکرد، کارکنان، فرآیند چرخه عمر هدایت رهبری توجه ویژه داشته باشند.

## کلمات کلیدی:

موفقیت پروژه، مدیریت پروژه، شرکت پرلیت

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/843651>

