

## عنوان مقاله:

طراحی استقرار دفتر مدیریت پروژه ها (PMO) در شرکت صنعتی پارس خزر

## محل انتشار:

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 16

## نویسنده:

دل آرام مشرفی - مسیول دفتر مدیریت پروژه ها شرکت صنعتی پارس خزر- رشت، ایران

## خلاصه مقاله:

ضرورت تنوع انعطاف تغییر در هر سازمان روز به روز بیشتر اهمیت می یابد، بخش بزرگی از تغییر نوآوری در بستر فرآیندهای معمول جاری نمی شود معمولا به صورت پروژه تعریف می شوند متدولوژی مدیریت پروژه برای مدیریت آنها به کار می رود. دفتر مدیریت پروژه (PMO) در سالهای اخیر به عنوان واحدی خارج از ساختار پروژه ها جهت تمرکز بخشی به اطلاعات دانش مدیریت پروژه ارایه خدماتی به پروژه های سازمان در سطوح مختلف، مطرح شده است. شرکت صنعتی پارس خزر به عنوان یک شرکت تولیدی که با انواع پروژه ها نیز سرو کار دارد، برای تقویت متدولوژی مدیریت پروژه در سازمان در سال 94 اقدام به طراحی پیاده سازی PMO کرد که شرح تصمیمات، اقدامات نتایج حاصله، موضوع گزارش این تجربه است.

## کلمات کلیدی:

دفتر مدیریت پروژه، دفتر مدیریت پروژه ها، مدیریت پروژه، مدیریت طرح، مدیریت پرتفولیو، Project Management, PMO, Office, Program Management Office, Portfolio Management Office

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/843654>

