

عنوان مقاله:

شناسایی پیامدهای ناشی از عدم مشارکت صحیح ذینفعان در مگا پروژه ها - صنعت نفت و گاز

محل انتشار:

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

رسول الماسیان - کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت،

حامد محمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت، موسسه آموزش عالی نور طوبی

مهدی خواجوی - دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

خلاصه مقاله:

مفهوم ذینفع در مدیریت، اولین بار در سال 1963 در موسسه تحقیقات استنفورد مطرح گردید و ذینفع به گروه هایی اطلاق گردید که بدون حمایت آنها، سازمان نمی تواند ادامه حیات دهد. از آنجایی که پروژه های بزرگ دارای ذینفعان مختلفی می باشند، شناخت کافی از آن ها و انتظاراتشان یکی از عوامل موثر بر موفقیت پروژه خواهد بود؛ زیرا کسب رضایت ذینفعان پروژه بدون شناخت و در نتیجه پاسخ مناسب به انتظارات آن ها غیرممکن خواهد بود. مسیولان پروژه ممکن است به روشهای مختلف به فشار ذینفعان و ادعاهای مطرح شده از سوی آنها پاسخ دهند. بسیاری از پژوهش های موجود، بر تشکیل انواع مختلف مدل های تعامل متمرکز است.

کلمات کلیدی:

ذی نفعان، مشارکت ذی نفعان، موفقیت پروژه، مدیر پروژه، تکنیکهای مدیریت ذینفعان، تاثیرات اجتماعی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/847155>

