

عنوان مقاله:

بررسی کاربرد متد EV در تولید شاخص های کارایی پروژه

محل انتشار:

کنفرانس بین المللی راهکارها و چالش های مدیریت و مهندسی صنایع (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

علی رحیمی فرد - هیئت علمی (استادیار)، گروه مهندسی صنایع، دانشکده علوم مهندسی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

محمد رضا محمودی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع، دانشکده علوم مهندسی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

خلاصه مقاله:

جهت برنامه ریزی و کنترل موثرتر پروژه ها، بکارگیری شاخص های پیشنهادی متد EV در کنار شاخص های سنتی (درصد پیشرفت فیزیکی پروژه، درصد جذب بودجه...) می تواند بسیار اثر بخش باشد. این شاخص ها می توانند در یک سازمان پروژه محور به خروجی های مداوم سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه های سازمان تبدیل شده و بازخوردهای مناسبی جهت دپارتمان های دیگر بوجود آورند. فرآیندهای بودجه ای و زمانی پروژه را نمی توان از یکدیگر مستقل در نظر گرفت و تاثیر هر یک بر دیگری را مورد توجه قرار نداد. این موضوعی است که در روش های سنتی کنترل پروژه نادیده گرفته می شود.

کلمات کلیدی:

کنترل پروژه، سیستم برنامه ریزی، بودجه، متد EV

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/903504>

