

عنوان مقاله:

ایجاد مکانیزمی جهت بکارگیری مدیریت پروژه در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی

محل انتشار:

سومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404 (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسنده:

مسعود درویش مهدی آبادی - دانشجویی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه، دانشگاه علامه محدث نوری، مازندران

خلاصه مقاله:

تمرین اجرای پروژه های فناوری اطلاعات، اختلاف زیادی در رویکرد به اجرای پروژه فناوری اطلاعات وجود دارد. مدیریت آنها از این واقعیت نتیجه می گیرند که کارشناسان و مشاوران عادت به استفاده از روش های قبلا استفاده می کردند. عدم صلاحیت ساده، راحتی یا عدم درک ماهیت نیاز به مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات. در میان انتخاب شده است. گروه متخصصان در این زمینه و مشاوران زمینه در اوایل سال 2016 و 2017 روش CAWI برای مطالعه نظرات مورد استفاده قرار گرفت. در استفاده از تکنیک های مدیریت پروژه و فرایندهای در اجرای پروژه های فناوری اطلاعات. سپس، بر اساس بدست آمده نتایج، تجزیه و تحلیل ها انجام شد، و نتیجه گیری ها و توصیه های مربوطه حاصل از مطالعه ارائه شده است. این نتیجه گیری های فرموله شده ممکن است نقطه شروع برای ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت موثر برای مدیریت پروژه باشد. این نتیجه گیری های فرموله شده ممکن است نقطه شروع برای ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت موثر برای مدیریت پروژه باشد.

کلمات کلیدی:

مدیریت پروژه، مدیریت فرآیند، شرکت های فناوری اطلاعات.

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/925350>

