

عنوان مقاله:

نقش ذینفعان در تحقق اهداف پروژه ها

محل انتشار:

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 13

نویسندگان:

محسن داودی - کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

محسن رضایی - کارشناسی ارشد علوم تحقیقات زاهدان

خلاصه مقاله:

از آنجائیکه پروژه های بزرگ دارای ذینفعان مختلفی می باشد شناخت کافی از آنها و انتظاراتشان یکی از عوامل موثر بر موفقیت پروژه خواهد بود زیرا کسب رضایت ذینفعان پروژه بدون شناخت و در نتیجه پاسخ مناسب به انتظارات آنها غیر ممکن خواهد بود در ادبیات مدیریت پروژه مدیریت علائق، منافع، دیدگاه ها و نقطه نظرات ذینفعان پروژه به سمتی که بیشترین تسهیل را در راستای موفقیت پروژه و کمترین ممانعت را بر سر راه اجرای آن ایجاد نماید، فرآیند مدیریت ذینفعان پروژه نامیده و از وظایف مدیر پروژه بحساب می آید. تع بین ذینفعان و برقراری ارتباط با آنها برای حصول اطمینان از موفقیت پروژه ضروری است، این موضوع ما را بر آن داشته تا از طریق دانش مدیریت پروژه، از منابع انسانی مرتبط در قالب مدیریت ذینفعان پروژه سرعت پیشرفت را تسهیل و تمایلات منفی ذینفعان که موجب کند کردن روند اجرائی پروژه، همچنین ایجاد هزینه های اضافی و عدم اتمام پروژه در زمان مقرر می گردد را بررسی نمائیم.

کلمات کلیدی:

مدیریت ذینفعان، پروژه، موفقیت

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1124719>

